



WP5: Projet Pilote 2

Centre d'Insertion Professionnelle et de développement de
Liens avec les Entreprises

Plan de travail du comité de gestion

Contenu

1. Tâches
2. Livrables
3. Hypothèses et risques

1. Tâches et dates butoirs

	Tâche	Date Butoir
T5.1	Etablissement d'un Comité de gestion et de suivi pour le projet pilote et sélection des personnes qui seront en charge de l'implémentation de chaque projet pilote dans chaque Université.	Dec-16
	Définition des fonctions et mandat du centre.	Fev-17
T5.2	Organisation de 7 réunions pour la gestion et l'organisation de l'implémentation du projet pilote 2	Tous les 3 mois
T5.3	Organisation des visites sur le terrain et formation pour le personnel des EES des pays partenaires dans le cadre du projet pilote 2	Mar-17 Juil-17 Oct-17
T5.4	Consultation auprès des parties prenantes - validation du plan de travail et du mandat	Mar-17
T5.5	Ouverture des centres	Sep-17
T5.6	Création des bases de données avec les entreprises, renforcement des liens, contact avec de nouvelles entreprises	Sep17 - Sep18
T5.7	Préparation de statistiques et rapports sur le progrès des travaux du groupe pour les présenter aux parties prenantes pour commentaires et avis	Dec17 Mar18 Jun18 Sep18
T5.8	Etablissement des accords formels de stage avec les entreprises	Oct17 - Sep18
T5.9	Organisation des périodes de stage des étudiants	Nov17 - Sep18
T5.10	Préparation du rapport final du projet pilote 2 et recommandations	Sep-18

2. Livrables

	Livrables	Date Butoir
L1	Création d'un «Centre d'Insertion Professionnelle et de développement de Liens avec les Entreprises » au sein des EES des pays partenaires et renforcement des capacités du personnel du centre	Sep-17
L2	Visites sur le terrain pour formation et échange des meilleures pratiques	Jul17 - Nov17 - Mar18
L3	Rapport final du PP2 et recommandations	Mar17 - Sep18

3. Hypothèses

- Le personnel des Universités participantes au projet organisera des activités, garantissant l'exécution des activités liées au développement du projet pilot 2 (WP5).
- Le personnel des EES en charge de l'implémentation du WP5 comptera avec le soutien du management de l'EES.
- Les membres du Comité de gestion du projet pilote (et au moins ceux appartenant aux EES partenaires du projet) seront toujours les mêmes pour garantir le suivi du projet pilote.
- La connexion Internet et les moyens technologiques des tous les partenaires du projet permettent la réalisation de la conférence virtuelle prévue pour le projet pilote.

4. Risques

- Le projet pilote n'est pas implémenté dans les EES faute de temps ou de soutien du management des institutions respectives.
- La connexion Internet et les moyens technologiques disponibles avec une capacité limitée ne permettront pas la diffusion d'une conférence virtuelle avec plusieurs partenaires.

Ces risques seront atténués par:

- Communication approprié entre les partenaires du projet, par rapport aux tâches à développer et aux délais fixés.
- Communication efficace entre le coordinateur du projet et chaque partenaire EES pour assurer le soutien du management des EES respectif à l'implémentation des activités du projet.
- Possibilité d'organiser une conférence virtuelle en 2 jours avec deux groupes de participants différents, en produisant les notes et procès-verbaux appropriés pour permettre la communication entre tous les partenaires.

T5.1 Comité de gestion – Fonctions et Mandat du centre

Le comité est constitué de:

1. Université Saint-Esprit de Kaslik - USEK (Coordinateur)
2. UNIMED
3. Université Aix-Marseille
4. Université de Barcelone
5. AlmaLaurea
6. IAV Hassan II
7. Université Mohamed V
8. Université de Sfax