


WP5 - Création/renforcement d'un « Centre d'insertion professionnelle » Rapport final

Tâche 1: Réunions et gestion

- Organisation et tenue de **7 réunions** pour le pilotage du PP2.

Statut : Toutes les réunions sont achevées



Tâche 2: Comité et mandat

- Établissement d'un **comité de pilotage** et de suivi pour le projet et sélection des personnes qui seront en charge de l'implémentation du PP2 dans chaque Université.

Statut : Déterminé lors de la conférence à Rabat – Maroc.

Membres du comité de pilotage :

Université Libanaise : Véronique Kazpard


IAVII : Sanaa Zebakh

AMU : Carole Becquet

Alma Laurea : Enrico Dongiovanni

UM5S: Hafida Mderssi

Le mandat a été proposé pendant la session de formation WP5 à l'USEK en Juillet 2017 – en attaché.



Tâche 3: Visite de terrain et formation

- Effectuer des **visites d’observation et de questionnement sur le terrain et formation** pour le personnel des EES des pays partenaires dans le cadre du PP2.

Statut : 3/3 visites achevées.

Visite 1 : 15-19 Mai 2017, Aix Marseille Université – Marseille – France.


Partage d’expérience à travers le Contamination Lab de l’université de Messina, l’accompagnement à l’insertion Professionnelle des étudiants et du partenariat avec le monde socio-économique de l’université d’Aix-Marseille. L’équipe du projet RESUME a également effectué une visite du terrain à la cité des métiers et au centre de « Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation.

Visite 2 : 7 Juillet 2017, Université Saint-Esprit de Kaslik – USEK – Liban.

Partage d’expérience à travers une présentation du Centre d’Orientation et de Services de Carrière –COP de l’université de Messina et la formation d’AlmaLaurea « Connaitre candidats et entreprises pour personnaliser les services de sélection, employer branding et recrutement. Transfert de compétences et débat à partir des outils et des stratégies d’AlmaLaurea.

Visite 3 : 28-30 Novembre 2017, Universitat de Barcelona – Barcelone – Espagne.


Partage d’expérience à travers une série de présentations par Insitut de formation continue à l’UOB, Barcelona Activa, et participation aux activités : Speed Networking for Human Resources et Game of Talents. L’équipe RESUME a également assisté à une session de « Lego Serious Play ».



Tâche 4: Consultation

- Consultation auprès des stakeholders et validation du **plan de travail et du mandat des centres**.


Statut : Achevé



Tâche 5: Ouverture des Centres

- Ouverture des centres.


Statut : Achevé



Tâche 6: Base de données

- Création des bases de données relatives au marché du travail dans chaque EES.
- Renforcement des liens - contact avec de nouvelles entreprises.

Statut : Achevé




Partner/ deliverable	Base de Données
USEK	Abonnement annuel 5index.com base de données digitale
Université Libanaise	27 entreprises, Doctoral school for science and technology
Université Mohamed V - Rabat	
Institut Veterinaire Hassan II	56 entreprises
Université de Sousse	Informatique de gestion: 32
	Management: 14
	Marketing: 13
	Comptabilité: 57
Université de Sfax	Finance: 55

Tâche 7: Statistiques


- Collecte – analyse - traitement de **données**.
- Préparation de **rapports** sur le développement du travail de groupe – concertation avec les stakeholders.

Statut : Achevé




AUG 017 - JAN 018

36 STUDENTS



FEB 018 - AUG 018


49 STUDENTS



Tâche 8: Accords de stage

- Conclure **120 accords de stage** avec les entreprises. (Tous secteurs confondus)

Statut : Achevé




Partner/ deliverable	Conventions de Stages
USEK	13 conventions
Université Libanaise	20 conventions
Université Mohamed V - Rabat	30 accords
Institut Veterinaire Hassan II	5 conventions
Université de Sousse	11 accords
Université de Sfax	6 accords

Total: 75 accords de stages

Tâche 9: Stages

- Organisation de stages aux étudiants (un minimum de **30** étudiants / centre)

Statut : Achevé




Partner/ deliverable	Conventions de Stages
USEK	55 stages accomplis
Université Libanaise	26 stages accomplis
Université Mohamed V - Rabat	16 stages accomplis
Institut Veterinaire Hassan II	20 stages accomplis
Université de Sousse	20 stages accomplis
Université de Sfax	6 stages accomplis

Total: 143 stages accomplis

Tâche 10: Rapport

- Rédaction du rapport final du PP2 - recommandations.

Statut : Future étape



Obstacles / difficultés

1. Le non-respect des dates limite pour le retour des bonnes pratiques ;
2. Une formation plus soutenue est requise pour mieux répondre aux besoins de chaque EES.

Recommandations

- On recommande de revoir plus en profondeur l'application de certains modules du projet comme le capacity building training à l'ILO – Turin.
- Un engagement plus sérieux des partenaires de la rive sud de la Méditerranée.